



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ

Determinazione N. 2467 / 2022

Responsabile del procedimento: BASSO MANUEL

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLA VARIANTE RELATIVA ALLE MIGLIORIE TECNICHE OFFERTE IN FASE DI GARA DA COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. (C.F. 01668180662) PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DI PALAZZO SAVORGNAN SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE F. ALGAROTTI IN VENEZIA, FONDAMENTA SAVORGNAN, CANNAREGIO 351, FINANZIATO CON FONDI PNRR-PNC.**
CUP B74I19000880003 CIG 9162682462 CUI L80008840276202000015

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito d.lgs. 267/2000), in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

- iii. il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, con efficacia dal 29.01.2019, in particolare l'art. 12 "Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali" che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti e l'art. 13, comma 1, punto a, lett. a), che tra i compiti del dirigente indica "impegnano le spese ed accertano le entrate riferite alle strutture cui sono preposti";
- iv. la macrostruttura dell'ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5/04/2018, n. 14 del 21/01/2019, n. 28 del 19/03/2019, n. 39 del 25/05/2020 e n. 34 del 16/06/2022;
- v. il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24.09.2019;
- vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 52 dell' 1/9/2022 di conferimento degli incarichi di direzione e di coordinamento nell'ambito della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia;
- vii. il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 17 settembre 2019 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l'Unione Province del Veneto (UPI) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, recepito dalla Città metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario Generale n. 1352 del 15/06/2020;
- viii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 36 del 29/06/2022, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, il PIAO, comprendente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2024, assieme alla "Tabella A – Misure anticorruzione", che ne costituisce parte integrante;

preso atto che con deliberazione n. 2 del 28/01/2022, esecutiva, il Consiglio metropolitano ha approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2023- 2024 e relativi allegati tra i quali il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024;

considerato che:

- i. con decreto del Sindaco metropolitano n. 5 del 13/03/2022, dichiarato immediatamente esigibile, sono stati approvati il Piano esecutivo di gestione (PEG), il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano delle performance 2022-2024;
- ii. nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche è stato individuato l'ing. Nicola Torricella, Dirigente dell'Area Lavori Pubblici della Città metropolitana di Venezia, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, per le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione degli interventi in questione;

vista la determinazione n. 1025 del 13/04/2022 e successiva integrazione n. 1109 del 21/04/2022 del dirigente dell'Area lavori pubblici – Servizio Edilizia della Città Metropolitana di Venezia dove, tra l'altro, si stabiliva:

di approvare il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento sismico di Palazzo Savorgnan sede dell'Istituto Scolastico Superiore F. Algarotti in Venezia, Fondamenta Savorgnan, Cannaregio 351, finanziato con fondi PNRR-PNC, per una spesa complessiva stimata in euro 1.400.000,00, di cui per lavori euro 1.087.798,52 (IVA esclusa), suddivisi in euro 970.997,19 per lavori a misura, euro 86.378,93 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza ed euro 30.422,40 per lavori in economia non soggetti a ribasso;

di affidare l'appalto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 (in seguito anche Codice), ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120, come modificato dall'articolo 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29.07.2021, n. 108, tra dodici operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori in oggetto, individuati dal RUP nei modi indicati nelle succitate determinazioni;

di applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità a prezzo fisso, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del Codice;

accertato che con determina n. 1533 del 01/06/2022 i lavori di “adeguamento sismico di Palazzo Savorgnan sede dell'Istituto scolastico superiore F. Algarotti in Venezia, fondamenta Savorgnan, Cannaregio 351, finanziato con fondi PNRR-PNC. CIG: 9162682462” sono stati assegnati all'operatore economico COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. (C.F. 01668180662) con sede legale in Via Dell'Industria s.c., 67100 L'Aquila, che ha totalizzato un punteggio complessivo di 72,6666/100 a fronte di un prezzo fisso predeterminato di euro 970.997,19 per lavori a misura, oltre ad euro 86.378,93 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza ed euro 30.422,40 per lavori in economia, pari a complessivi netti euro 1.087.798,52 (IVA esclusa);

visto il contratto rep. n. 30105 sottoscritto in data 20/07/2022 dalle parti e relativo ai lavori di “adeguamento sismico di Palazzo Savorgnan sede dell'Istituto scolastico superiore F. Algarotti in Venezia, fondamenta Savorgnan, Cannaregio 351, finanziato con fondi PNRR-PNC. CIG: 9162682462”;

accertato altresì che l'operatore economico COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. ha proposto in fase di gara nel documento relativo al criterio di miglioramento funzionale, depositato attraverso la piattaforma telematica ProQ, delle migliorie tecniche relative alle soluzioni strutturali, in particolare al consolidamento dei solai lignei;

preso atto che le migliorie tecniche offerte in fase di gara sono state valutate dalla commissione di gara mediante l'esame dei documenti tecnici costituenti l'offerta a partire dal documento illustrante il criterio A fino al documento illustrante il criterio D;

viste le risultanze di gara rilevabili dai verbali di gara n. 1 prot. 30196, nn. 2 e 3 prot. 30197, disponibili nella sezione dedicata del profilo dell'Ente;

vista anche la documentazione tecnica integrativa relativa alle migliorie tecniche, presentate in fase di offerta di gara, inviateci dall'impresa e pervenuta a nostro prot. 45357/2022 il giorno 04/08/2022 e successiva integrazione inviateci dall'impresa e pervenuta al nostro prot. 46708/2022 il giorno 11/08/2022, costituita da:

- n. 11 tavole grafiche;
- relazione tecnica di variante;
- relazione tecnica di variante integrativa;
- relazione di calcolo dei sistemi di connessione

considerato che la documentazione di cui sopra è stata sottoscritta per accettazione dalla DLL arch. Manuele Basso, dal Collaudatore in corso d'opera ing. Davide Beltrame e dal progettista esecutivo Ing. Emmanuele Martini, depositata presso gli uffici della Città metropolitana di Venezia, ed inoltrata per conoscenza alla SABAP, la quale ha già espresso parere favorevole durante il sopralluogo del 08/06/2022 in quanto la soluzione proposta è equipollente a quella già approvata con precedente autorizzazione;

considerato anche che le migliorie tecniche di cui sopra hanno richiesto l'elaborazione di nuovi prezzi, senza aumento dell'importo di gara assegnato, e visto il verbale nuovi prezzi sottoscritto dalle parti in data 05/09/2022, relativo alle diverse lavorazioni necessarie derivanti dalla proposta di migliorie;

preso atto che tali variazioni non comportano la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nell'importo assegnato all'operatore economico COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. che

rimane stabilito in euro 970.997,19 per lavori a misura, oltre ad euro 86.378,93 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza ed euro 30.422,40 per lavori in economia, pari a complessivi netti euro 1.087.798,52 (IVA esclusa);

visto quanto sopra il dirigente del servizio edilizia

D E T E R M I N A

1. di approvare la proposta di variante relativa alle migliorie tecniche di cui all'offerta di gara inoltrata dall'operatore economico COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. per i lavori di "adeguamento sismico di Palazzo Savorgnan sede dell'Istituto scolastico superiore F. Algarotti in Venezia, fondamenta Savorgnan, Cannaregio 351, finanziato con fondi PNRR-PNC. CIG: 9162682462";

2. di prendere atto che la proposta di variante relativa alle migliorie tecniche di cui all'offerta di gara ha integrato il progetto strutturale inoltrato da COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. con prot. 45357/2022 il giorno 04/08/2022 e successiva integrazione con prot. 46708/2022 del giorno 11/08/2022, la cui documentazione strutturale è sottoscritta per accettazione dalla DLL arch. Manuele Basso, dal Collaudatore in corso d'opera ing. Davide Beltrame e dal progettista esecutivo Ing. Emmanuele Martini, e depositata presso gli uffici della Città metropolitana di Venezia, ed inoltrata per conoscenza alla SABAP, la quale ha già espresso parere favorevole durante il sopralluogo del 08/06/2022;

3. di accertare che la documentazione tecnica integrativa relativa alle migliorie tecniche di cui all'offerta di gara è costituita da:

- n. 11 tavole grafiche;
- relazione tecnica di variante;
- relazione tecnica di variante integrativa;
- relazione di calcolo dei sistemi di connessione;

4. di approvare il verbale nuovi prezzi sottoscritto dalle parti in data 05/09/2022, relativo alle diverse lavorazioni necessarie derivanti dalla proposta di migliorie tecniche di cui all'offerta di gara;

5. che i variati lavori occorrenti si svolgeranno con le stesse condizioni, patti e prezzi, di contratto in essere di cui al n. di rep. 30105 sottoscritto in data 20/07/2022 dalle parti;

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T:

si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2022-2024);

- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RUP ing. Nicola Torricella (rif. Mis Z10 del PTPCT 2022-2024);
- in particolare, se ne dispone altresì la pubblicazione nella sotto-sezione "Attuazione misure PNRR" del sito web istituzionale (rif. mis. Z09 del PTPCT 2022-2024);
- se ne dispone altresì la pubblicazione nella sotto-sezione "Bandi di gara con fondi PNRR", in attuazione di quanto previsto dal l'art. 47 comma 9 del D.L. 77/2021;
- dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario atteso che che si ritiene opportuno arrogare allo stesso tale responsabilità, in quanto unica figura professionale atta, al momento e per il procedimento in parola, ad assumerne la funzione(rif. Mis Z20A del PTPCT 2022-2024).

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente