CRONOPROGRAMMA

PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO D. MANIN

DESCRIZIONE SOTTOCANTIERI
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COMUNE DI DOLO - CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

{Iill.fl metropolitana
v i Venezia

PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO D.MANIN
via Brusaura n.12-13, Sambruson di Dolo (VE)

PROGETTO ESECUTIVO

R.T.P.

COMMITTENTE CAPOGRUPPO MANDATARIO

MANDANTE

o = s Citta metropolitana
via Brusaura n.12-13, Sambruson di Dolo (VE) ot & Voriewin, ’
e
5] i Nome attivita i Durata Costo 11T giu 18 118 giu 18 125 giu 18 102 lug 18 §09 lug 18 116 Iug 18 123 lug 18 130 lug 18 106 ago 18 {13 ago 18 120 ago 18 127 ago 18 103 set 18 110 set 18 [17 set 18 124 set 18 101 ott 18 108 ott 16 115 oft 18 120 ott 16 112 nov 18 118 nav 18 {26 nov 1 |
| | - ¥
L S S AN ILIMIMIGIY [SIDILIMIMIGIVIS[DILIMIMIGIVISIDILIMMIGIVISIDILIMIMIGIY [SIDILIMIMIGTY |SIDILIMIMIGIVISIDILIMIMIGIY (SIDILiMIMIG[V ISIDILIMIMIGIVISID [LiMIMIGIY [SIDILIMIMIGIVISIDILIMIMIGIYISIDILIM (MIGIVISID|LIMMIGEVISIDILMIMI|GIVISIDILIMIMIGIV IS [DILIMIMIS VISIDILIMMIGIVISIDILIMIMIGIY [SIDILIMIMIGIViSIDIL MIMISIVISIDILIMMIGIYSID]ILIMIMIGIV ISIDIL IMIM]
1 CONSOLIDAMENTO SISMICO SCUOLA 162 g €587.568,36 3 : & & 5 3 : : 1 d CONSOLIDAMENTO SISMICO SCUOLA MANIN i : 3 i 5 i + # % & £ I
MANIN g |
7 ACCANTIERAMENTC ‘Bg ! |
€4.500,00 € 4.500,00 I
3 SMONTAGGI 6g SMONTAGGI : i 3 |
€8.014,36 €8.014,36 i i ; ; |
s ; o ; e d : 2° SAL 3° SAL 4° SAL 5° SAL |
4 Smaontaggio, numerazione ed accatastamento porte + 4q Smontaggio, numerazione ed to porte + term osifoni, boiler bagni + £ : |
termosifoni, boiler bagni z tEIRRIAE! SEpaRd i | j |
- Srmontaggio e stoccaggio pensilifmobili - Sottocantiers 19 Smontaggio e st io pensiliimobili - $ottocantiere 1 I i I
1 e 1 : 2
. : : : |
N Srnontaggio e accatastamento strumentazione aule 29 Smontaggio e accatastamentd strumentazione aule  : t ] ! ] |
5 : : l ! l ! |
7 Smontaggio corpi illuminanti a soffitta +imp. elettrico Eg Smontaggio co anti a soffitto + imp. elettrico [ ] I i |
: : 5 |
. i : |
g DEMOLIZIONI 1249 DEMOLIZIONI : i i
€22.005,58 €29.005,58 I 1 }
] Demalizioni tramezze - Sottocantier 1/2 2g Dem elizioni tra i I 1 I
i 4 1 4 |
10 Demolizione tramezze - Sottocantieri 67 1g :Demolizione tram ezze - Scttocantieri 617 ] : % |
2 Ly ; ] |
. e . .- ; # |
1 Demalizione intonaci - Sottocantieri 1/2 2g Dem olizione intonaci - Sottocantied 1/2 i | i |
il [k H : i i 3 |
12 Demolizione intonaci - Sottocantieri BT 2g Demolizione inte. Sottpcantieri 67 i I j I
: : | | | |
R Demolizioni massetti - Sottocantieri 1/2 29 Demolizioni massetti - Sottocantieri 112 I I 1 I
| 3 | ¥
7 | it it
¥ | : |
14 Demalizioni massett - Sottocantieri &7 2q Dem plizioni masgetti - Sottocantieri 617 ] l 1 |
H | il 3 ] l i l
143 Cemalizione controsaffitto trave - Sottocantiere 5 19 Den:l oliziene contros9ﬁ'|tt6 trave - Sottocantiereﬁi | | i I
: ™ : i i % |
18 Demglizione pavimentazione in linoleum - 19 Demolizione pavimentazione in lineleum - Sottocantiere 3 | | 1 |
Sottncantiere 3 : I : ] l 1 |
7 Dermolizione muretto - Sottacantiere 3 2g Demolizione muratto - Sottocantiere 3: | | i
18 Demaolizione rmassetti - Sottocantiers 3 2y Dem:olizio-ﬁe ma.{getti - Sottocan.tiereS 1 I i
: - . ! l !
19 Demolizione tavelle e fravett soffitio - Sottocantiere 8 g Demolizione tavelle e travetti soffitte - Sottocantiere 8 ] | }
20 Demalizione tavelle e travetti soffitto atrio a doppia 3g Demolizione tavelle e travetti soﬁ.‘ggo attio a doppia altezza - Sottecantiere § ] l ]
altezza - Sottocantiere 8 : Ll E t | | ]
2 3 Demalizione intonaci 3 De_n% olizione intenaci i { i
22 Demolizione parziale cordoli - Sottocantiers 14204 ig Dem gliziong par'ziale cordoli - ?Eottopan.tiere 14214
23 Dermolizione manufatt in ferro - pensilina e grate 19 Demolizione man:uf.atti in ferro - pensilina .e grate
i
2 Demalizione serramenti itermi sopraluce 1g Demolizione serramanti itarni sopraluce
| e i £ :
| £ s
28 SOSTITUZIONE SERRAMENTI (LIEVO) 17y €6.294.52 SOSTITUZIONE SERRAMENTI (LIEVQ) ;
B s | = € 6.294,52
P ET | ‘Smontaggio serramenti esterni 129 Smentaggio serram enti estemi ;
27 Demolizione davanzali 24q Derriol:izione da\fanzali
28 SCAVYI PER FONDAZIONI DEMOLIZIONI E TRASPORTO 19 SCAVI PER FONDAZIONI DEMOLIZIONI E TRASPORTO IN DISCARICA
IN DISCARICA €1.787,10 : : | €1.787,10 :
29 Scavi per fondazioni per fondazioni - Sottocantiere 3 1g Scavi per fondazioni per fondazieni - Sottocantiere 3
: = |
30 FONDAZIONI E GETTI IN C.A. 49 FONDAZIONI E GETTI IN C.A. :
€1.504,41 €1.504,41
khl Flinti per nuovi pilastri - Sottocantiere 3 2g Plinti per nuovi pi stﬂ'- Sottocantiere 3 :
: L
32 Getto pilastri Softocantiers 3 29 Getto pilastd Sottocantiere 3
i :
33 ELEMENTI DI RINFORZO g ELEMENTI DI RINFORZO 1
€111.622,35 ] €111.622,35
34 E Rinforzo travi copertura con FRP g9 Rinferzo travi copertura con FRP i
3% | Intanaci armati sottatetto - Sottocantiere 8 29 Intonaci armat! sotptetts - Sottocintiered
36 Posa putrelle rompitratta - Sottocantier 1/2/4 g Posa putrelle rem pitratta - Setto:antieri 1124 |
|
a7 Posa travi metalliche sottotetio - Sottocantier| 8/7/8 20g L Posa travi metalliche sottotetto - Sottocantieri 6/7/8 I
38 Installazione controventi orizzontali + doppio pannello Bg Installazione controventi origzontali + doppio pannello OSB - Sottocantiere 8 |
OSE- Sottocantiers 8 i feiny 5% : i :
a9 Intonaci armati 104g Intonaci armati |
a0 Muovi cordoli 109 - Nuovi cordeli |
4 i
41 SISTEMAZIONE COPERTURA PIANA 5g SISTEMAZIONE COPERTURA PIANA i I
€5.063,42 i €5.063,42 |
47| Tampnarmenta cupolini 19 Tampnamgnte cupolini ] :
- i ; |
43 Posa isolamenta + guaina 4q Posaigglamento + guaina |
§ i i |
44 ADEGUAMENTO IMPIANTI {COMPRESE ASSISTENZE 449 ADEGUAMENTO IMPIANTI (COMPRESE ASSISTENZE MURARIE): : I
MURARIE) €76.968,73 | €76.968,73 |
45 = Impianti meccanici - Sottocantien 1/2 25 g Im pianti meccanici - Sottocantier 1 : I
ASE— , i : : |
4B E Impainti elettric - Sottacantier 1/2 23g Im painti elettrici - Settocantieri 12 |
|
47 j Impianti meccanicl - Sottocantien B7 250 Im pianti meccanici - Sottocantieri 617 I
|
48 et | |mpianti elettric - Sottocantieri B/ 23g Im pianti elettrici - Sottecantieri 617 I
|
43 Adeguamento impiant! elettrici aule Piano terra 42 g Adegua'm ento impianti elettrici aule Piano terra :
|
50 Adeguarnento implantl elettricl aule Piang prirno 189 Adeguamento im pianti elettrici aule Piano prime |
2 bl ; 2 |
|
a1 COSTRUZIONI EDILI Vg COSTRUZIONI EDILI
€100.848,23 €100.848,23 :
62 Getto massetto - Sottocantier 17273 1ag Getto maésett - Sottocantier 1i2r3 :
b i ! |
53 Getto massetto - Sottocantier 6/7 19 Getto massetto - Sattocantieri 6/7 |
| : '
24 Costruzione nuove tramezze - Sottocantier 172 4qg Costruéione nuo! ocantieri 112 :
| |
5 Costruzione nuove tramezze - Sottocantier 67 4q Costru#ione huoya ocantier 6I7 :
1 |
bl Tamponamento finestre esistenti scale + sopraluce Bg Tam ponamentes esistenti scale:+ sopraluce :
I - g |
BT MNugvi intonaci - Sottacantieri 172 49 Nuovi int cantien 112 |
H
: J ;
55 MNuagwi intonaci - Sottacantier B/7 4q MNuovi int: ntieri 617 :
’ i |
| ; H
89 Muovi intonaci - su cordoli e tamponamento sopraluce 4qg Nuovi intonaci - su tamponamente sopraluce :
L i |
B0 |solamento sottotetto - Sottocantiers 9 109 Isalgmentes sgttotetto - Sottocantiere 8 :
g1 Controsoffitto antisfondellamento 20g i |: Controsoffitto antisfondellamento |
B2 Cartongesso protezione fuoco travi in acciaio 10g i Carton’&sso protezione fuoco travi in acciaio :
T e : |
B3 Tamponarnento parziale fori finestre 3g Tamponam enfip parziale fori finestre :
. . ] i N F ; * i
64 TINTEGGIATURE E FINITURE 169 TINTEGGIATURE E FINITURE |
€39.527,08 i €39.527,08 |
] Rivestimenta in prastrelle - Sottocantier 17273 gg Rivestim ento i?,giastnelle - Sottocantieri 11213 | :
fhie e : 3 |
& ;
66 Rivestimento in piastrelle - Sottocantieri 6/7 3g Rivestimento in piastrelle - Sottecantieri 57 I
i |
BT | Muova installazione corpi illuminanti g Nuevalinstallpziene corpi illuminanti I
68 | Tinteggaiture interne - Sottocantier 1/2/6/7 g 'i'integga' re interne - Sottocantieri 12/6/7
B Riposizionamento porte interne 1g Ripesizionamagto porte inteme
N Riposizionamento pensili/mobili - Sottocantiere 1 g Riposizionamento pensiliimobili - Sottocantiere 1
B Riposizionamento attrezzature aule (impianti e g Ripesizionamento attrezzgture aule ({impianti e facciate)
facriate) ]
72 Tinteggiature interne su intonaci armati Bg Tinteggial terne su intonaci armati
. OPERE ESTERNE (SERRAMENTI E CAPPOTTO) 759 €191.932 58 OPERE ESTERNE (SERRAMENfI E CAPPOTTO)
. ) B n - €191.932,58
4 Tamponamento parziale fori finestra g Tamponamento parziale fori finestra
7a Posa cappotta (compresa rasatura) 40 g Pesa cappotto‘ {compresa rasatura)
H L i
78 Posa serramenti esterni 30g P Posa seramenti esterni
B 1
7 Fosa davanzal in alluminio 50 : davanzali in alluminio
7B RIPRISTINI LOCALIZZATI Bg €16.000.00 RIPRISTINI LOCALIZZATI € 16.000,00
. ' = R :
7 DISALLESTIMENTC DEL CANTIERE (pulizie) 5y €1.500.00 DISALLESTIMEMTO DEL CANTIER
. ) <
Progetto: Crano_Scuola Manin Aftivita Divisione Avanzamento I Cardine ’ Riepilogo ﬁ Riepilogo progetto — Attivita esterne \ Cardine esterno ’ Scadenza @ €1.500,00
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