
Costo

€6.294,52

€1.504,41

€76.968,73

€100.848,23

€587.568,36

€8.014,36

€4.500,00

€22.005,58

€1.787,10

€111.622,35

€5.063,42

€39.527,08

€191.932,58

€16.000,00

€1.500,00

1° SAL 2° SAL

CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA
VARIE T.R.10
NOME FILE:    T.R.10_CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA.pdf

PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO D.MANIN

via Brusaura n.12-13, Sambruson di Dolo (VE)

COMUNE DI DOLO - CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

PROGETTO ESECUTIVO

R.T.P.

MOTIVO
PRIMA EMISSIONE

ESEGUITO CONTROLLATO APPROVATOREV. DATA

CUP G45I16000010002

RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Ing. Francesco Dittadi

COMMITTENTE MANDANTE

DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZIONE

degli arch. Edoardo Gamba, Davide Pesavento
e dell'ing. Filippo Voltan
Sede Legale via delle Industrie, 2/2, 30020 Marcon (VE)
Sede Operativa via B. Cairoli, 113/A, 30031 Dolo (VE)
P.IVA 03831070275
Tel. 041/5101422 - Fax 041/5128255
mail:info@duebarradue.com pec: posta@pec.duebarradue.com

IL PROGETTISTA

SCALA TAV.TITOLO

PRISMA ENGINEERING S.R.L.

Via XI Febbraio, 2/A
35020 Saonara (PD)
P.IVA 01944500287
Tel. 049/8798500 - Fax 049/8791368
mail: info@prismaengineering.it
pec: prisma@pec.prismaengineering.it

IL PROGETTISTA

CAPOGRUPPO MANDATARIO

COMUNE DI DOLO

Provincia di Venezia
via B. Cairoli, 39
Settore Lavori Pubblici

C.F. 82001910270
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VUOTO SU PIANO TERRA
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PORTICO

STANZARIPOSTIGLIO

MENSA

PIANO TERRA

SOTTOCANTIERE _1 SOTTOCANTIERE _2

SOTTOCANTIERE _3
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PIANO PRIMO

SOTTOTETTO

DESCRIZIONE SOTTOCANTIERI

M.R. F.V. F.V.OTTOBRE 20170

€ 4.500,00

€ 8.014,36

€ 22.005,58

€ 6.294,52

€ 1.787,10

€ 1.504,41

€ 111.622,35

€ 5.063,42

€ 76.968,73

€ 100.848,23

€ 39.527,08

€ 191.932,58

€ 16.000,00

€ 1.500,00

3° SAL 4° SAL 5° SAL


	Fogli e viste
	Modello


