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COMUNE DI DOLO
Servizio Lavori Pubblici - Manutenzione
Via B. Cairoli, 39 - 30031 Dolo (VE)

MANDANTE:

mail: info@treerreing.com

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER L'AMPLIAMENTO DELLA
MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "GIOTTO"

IN VIA TINTORETTO - DOLO (VE)

Mandatari:

Ing. Roberto Scotta

Via Terraglio, 10
31022 - Preganziol (TV)
Tel. 0422.383282 Fax 0422.492702

mail: llpp@comune.dolo.ve.it
Tel. 041 5101975 Fax 041410665

SCALA

CONSULENTE PER GLI ASPETTI IMPIANTISTICI:

0

S.B.

CONSULENTE PER GLI ASPETTI ACUSTICI:

mail: info@sintingegneria.it

Via Cristoforo Colombo, 106
36061 - Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0422.383282 Fax 0422.492702

mail: info@progettodecibel.it

Via Uruguay, 53/C
35127 - Padova (PD)
Tel. 049 7801627 Fax 049 7803289
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Fasi DESCRIZIONE FASE DI LAVORO Sett.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0% 3% 4% 5% 13% 20% 27% 37% 42% 50% 59% 63% 70% 82% 87% 98% 100%

1.1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
1.1.1 INSTALLAZIONE RECINZIONI, BARACCHE E SEGNALAZIONI DI CANTIERE1
1.1.2 INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E MESSA A TERRA 1
1.1.3 REALIZZAZIONE VIABILITÀ DI CANTIERE 1
1.2 OPERE STRUTTURALI

1.2.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI ######
1.2.2 SCAVI E MOVIMENTI TERRA ######
1.2.3 OPERE IN C.A. DI FONDAZIONE ###### ######
1.2.4 STRUTTURE IN LEGNO ###### ###### ###### ######
1.3 OPERE ARCHITETTONICHE

1.3.6 MANTO DI COPERTURA ###### ######
1.3.1 MASSETTI E PAVIMENTI ###### ###### ###### ######
1.3.2 CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI ###### ###### ######
1.3.3 SERRAMENTI ###### ###### ######
1.3.4 CAPPOTTO ESTERNO ###### ###### ######
1.3.5 TINTEGGIATURE ###### ######
1.3.7 FINITURE ESTERNE ###### ######
1.4 OPERE IMPIANTISTICHE

1.4.1 IMPIANTO ELETTRICO ###### ###### ###### ######
1.4.2 IMPIANTO MECCANICO ###### ###### ######
1.4.3 IMPIANTO FOTOVOLTAICO ###### ###### ######
1.5 SMOBILIZZO DEL CANTIERE

1.5.1 SMOBILIZZO FINALE E PULIZIA DEL CANTIERE 1

4° mese

Importo progressivo lavori (% sul totale)

1° mese 2° mese 3° mese



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Pe
rc

en
tu

al
e 

La
vo

ri 
R

ea
liz

za
ta

 (%
 s

ul
 to

ta
le

)

Settimana

PROGRESSIONE ECONOMICA DEI LAVORI


