PROVINCIA DI VENEZIA

REGIONE per VENETO

COMUNE DI DOLO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER L'AMPLIAMENTO DELLA
MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "GIOTTO"
IN VIA TINTORETTO - DOLO (VE)

COMMITTENTE:

M

COMUNE DI DOLO

Servizio Lavori Pubblici - Manutenzione
Via B. Cairoli, 39 - 30031 Dolo (VE)

Tel. 041 5101975 Fax 041410665
mail: llpp@comune.dolo.ve.it

Responsabile del servizio
Ing. Francesco Dittadi
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=  INGEGNERIA S.r.l

di R.Fuser - R.Scotta - R. Vitaliani
Via Terraglio, 10 Mandatari:

31022 - Preganziol (TV)
Ing. Roberto Scotta

Tel. 0422.383282 Fax 0422.492702
mail: info@treerreing.com

CONSULENTE PER GLI ASPETTI IMPIANTISTICI:

Via Cristoforo Colombo, 106
36061 - Bassano del Grappa (VI)
E Tel. 0422.383282 Fax 0422.492702

mail: info@sintingegneria.it

Ingegneria

CONSULENTE PER GLI ASPETTI ACUSTICI:
Via Uruguay, 53/C

35127 - Padova (PD)
r)) Tel. 049 7801627 Fax 049 7803289
& , mail: info@progettodecibel.it
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DESCRIZIONE FASE DI LAVORO
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Importo progressivo lavori (% sul totale)] 0%

3% 4%

5%

13%

20% 27%

37%

42%

50%

59%

63%
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82%

87%
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100%

1.1

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

111

INSTALLAZIONE RECINZIONI, BARACCHE E SEGNALAZIO

11.2

INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E MESSA A TERR

1.1.3

REALIZZAZIONE VIABILITA DI CANTIERE

1.2

OPERE STRUTTURALI

1.2.1

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1.2.2

SCAVI E MOVIMENTI TERRA

1.2.3

OPERE IN C.A. DI FONDAZIONE

124

STRUTTURE IN LEGNO

1.3

OPERE ARCHITETTONICHE

1.3.6

MANTO DI COPERTURA

131

MASSETTI E PAVIMENTI

13.2

CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI

133

SERRAMENTI

134

CAPPOTTO ESTERNO

135

TINTEGGIATURE

13.7

FINITURE ESTERNE

1.4

OPERE IMPIANTISTICHE

14.1

IMPIANTO ELETTRICO

14.2

IMPIANTO MECCANICO

1.4.3

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

1.5

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

15.1

SMOBILIZZO FINALE E PULIZIA DEL CANTIERE
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