


Arch. Giorgio Galeazzo Comune di Stra (VE)

Restauro e risanamento conservativo di Villa Loredan
CRONOPROGRAMMA

OPERE COMUNI

APPRESTAMENTO CANTIERE

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

VESPAI  - MASSETTI

ISOLAMENTI ACUSTICI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE PROSPETTI 

ESTERNI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE AMBIENTI 

INTERNI

OPER DA LATTONIERE

SERRAMENTI IN LEGNO

OPERE IN CARTONGESSO

OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE

IMPIANTO ASCENSORE

OPERE IN PIETRA

SCAVI

OPERE DI FOGNATURA

CLS ACCIAIO CASSERI

REINTERRI

SISTEMAZIONI ESTERNE

SMOBILITAZIONE CANTIERE

97 81 2 3 4 5 6

tempi di esecuzione dei lavori 

MESI

11 12 13 1410


