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Bl Proposta di Partenariato Pubblico Privato per I'affidamento del servizio di illuminazione pubblica e del servizio
energia degli edifici comunali con interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti
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PARTE 4
GOMUNE DI

Convenzione

CONCORDIA SAGITTARIA

FASE DI REALIZZAZIONE

Rischio che la realizzazione degli Interventi non avvenga nei tempi, nei costi e con le specifiche concordate

Allocazione Allocazione

Tlpalglgllas;;:;’ciﬁca Descrizione Effetti soggetto soggetto Non allocato Pﬂncé;;a:::{;i;zﬂm:ntl i
pubblico privato
Rischio che modifiche
legislative non prevedibili Maggiori costi
contrattualmente determinino di adattamento
Rischio normativo -  un aumento dei costi di al nuovo quadro
regolamentare e progettazione e/o di regolatorio e X Art. 16, c. 1, lettera b)
politico costruzione e/o che venga politico.
meno, nel tempo, il Ritardi nella
commitment politico per la realizzazione
realizzazione delle opere
Rischio connesso al notevole ;
; g ; Art. 6,1, c. 2, lett. b-bis
Rischio ritardo 0 al diniego nel rilascio  po s At 92, ¢ 1, lett b) :
amministrativo di auionzzazion) da parte dei realizzazione * Art. 10.1
soggetti, pubblici e privati, e
competenti
Rischio connesso a ritardi da Ritardi e
Rischio espropri espropri 0 a maggiori costi di incrementi di X Art. 9.2, comma 1, lett.
esproprio per errata s b)
progettazione e/o stima
Rischi non preventivati di ?\lct:?er?r::mi di e ?:;nato A
Rischio ambientale  contaminazione del suolo, di costo per tutela maggiore Nen:pissarnte
e/ o archeologico bonifica efo rischio di G risanamento P
ritrovamenti archeologici ambientale X
Rischio connesso alla
sopravvenienza di necessari ir:‘ 6611 % :é
interventi di modif_lca del ) o o Art Brc 1' létt )
Rischio di progelrlo,rdeAnvantl da errori Ritardi e costi di Art “') 1' & 1
progettazione od omissioni di progettazione, nuova Art 10.3 .cc‘)m.ma 6
tali da incidere progettazione ’ AH'10 7
significativamente su tempi e Art ‘21 c 2
costi di realizzazione delle HASE
opere
Rischio di modifiche di Aumento dei
progettazione richieste dal costi o ritardi
Rischio varianti di Concedente che incidano nella X Art. 10.3
progetto significativamente su tempi e progettazione e '
costi di realizzazione delle nella
opere costruzione
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COMUNE DI
CONCORDIA SAGITTARIA

Proposta di Partenariato Pubblico Privato per I'affidamento del servizio di illuminazione pubblica e del servizio

energia degli edifici comunali con interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti
art.183 c¢.15 del D.Lgs.50/2016

PARTE 4

Convenzione

FASE DI GESTIONE

La qualita e la quantita del servizio erogato é inferiore rispetto agli standard previsti nel contratto o sono disattesi altri parametri di performance fissati

dall’Amministrazione

Tipologia specifica
di rischio

Rischio di
disponibilita

Rischio di gestione

Descrizione

Rischio che il servizio non sia
disponibile secondo gli
standard tecnici e funzionali
prestabiliti e/o si verifichi una
piu rapida obsolescenza
tecnica delle opere
accessorie

Rischio che i costi di gestione
dei servizi siano piu alti di
quelli preventivati e/o che il
gestore non sia in grado di
erogare i servizi secondo gli
standard pattuiti

Effetti

Aumento dei
costi delle
manutenzioni
programmate
elo
incameramento
delle penali

Possibile
aumento dei
costi di gestione
dei servizi e/o
incameramento
delle penali

Allocazione Allocazione
soggetto soggetto Non allocato Pﬁncéﬁb;f;:::n::nu i
pubblico privato
Art. 18.1
X Documento
05.P4.04.1P.0_Indicatori
di Performance
Art. 18.1
X Documento

05.P4.04.1P.0_Indicatori
di Performance
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art.183 ¢.15 del D.Lgs.50/2016

Convenzione

ALTRI RISCHI

Tipologia specifica
di rischio

Rischio finanziario

Rischio di
approvvigionamento
e/o incremento costi
dei fattori produttivi

Rischio di fallimento
del gestore

Rischio di inflazione

Rischio delle
relazioni industriali

Rischio
commissionamento/
stakeholders

Rischio Operativo
fart. 5 e
considerando 18
direttiva 23/2014)

Descrizione

Rischio di finanziamento
(capitale di rischio o di
debito) non disponibile

Rischio di un aumento dei
tassi di interesse

Possibile mancanza di
coordinamento o altri
problemi relazionali con i
soggetti che debbano fornire
i fattori produttivi necessari
alla gestione del progetto
nonché rischio di costi di
fattori produttivi
significativamente maggiori di
quelli preventivati

Rischio che il gestore fallisca
o sia inadeguato per
I'erogazione dei servizi
secondo gli standard stabiliti.

Rischio di un aumento
dell'inflazione oltre ai livelli
previsti

E' il rischio che le relazioni
con altri soggetti (parti
sociali) influenzino
negativamente costi e tempi
della consegna

E’ il rischio che le opere non
ricevano l'approvazione, da
parte di altri soggetti pubblici
o della collettivita (portatori di
interessi nei confronti del
servizio), necessaria per
procedere alla loro
realizzazione

Rischio economico tout court

Effetti

Maggiori costi o
impossibilita di
proseguire
nell'operazione

Ritardi e/o
incrementi di
costo

Possibile blocco
dei servizi

Diminuzione
ricavi

Incremento dei
costi e nei
ritardi nella
realizzazione

Ritardi nella
realizzazione.
Contenziosi

Rischio di non
riuscire a
recuperare gli
investimenti
effettuatie/o i
costi sostenuti
per realizzare i
lavori o gestire i
servizi oggetto
del contratto

Principali riferimenti in
convenzione

Art.6.1,¢. 8

Art. 6.1, ¢. 1
Art. 10.2
Art. 10.7

Art. 11

Art. 18.1, c. Tter

E' un rischio che
richiede una valutazione
caso per caso

Il consenso degli
stakeholder deve
essere verificato e

acquisito prima

La Convenzione &
impostata per trasferire
il rischio economico in
capo al partner privato e
non prevede forme di
garanzia pubbliche
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